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Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 — 00149 Roma

Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335

E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Amministrazione Trasparente
sezione Bandi di Gara e Contratti

Ares 118, per il periodo dal 01.01.2024 al 27.05.2025, per la sezione concernente “Progetti di investimento pubblico” presenta la seguente tabella riepilogativa:

ARES 118
Previsione
D.P.C.M.15/02/2024 Previsione consegne della Formitura Consegiata Forniturada completamento Importo Importo Importo base
ACQUISTO MEZZI DI SOCCORSO E MEZZI DI SUPPORTO E STRUTTURE CAMPALI (CUP J84E24000000001) (INT. n. 227) fornitura consegnare consegnadella finanziato aggiudicato d'asta
_ , _ _ ] 7 ] 7 7 7 fornitur
: Mezzi disoccorso %Quantité Stato Avanzamento al 27.05.2025 : 2024 2025 | 2024 2025
1.A,2.A, ivisain n. i i aggiudicati i s : ; itura i )
AGBS ; A o P — 127 S:::Osuddwlsa in n. 5 lotti che sono stati aggiudicati con delibera n. 75 del 31/07/2024 e n. 395 del 07/11/2024. Forniturain 20 107 20 59 48 olighe 13.141.05,00 € | 12.440.947 56 € 700.107,44 €
AGBS 1.A  |Automediche 10  |Procedura aggiudicata con delibera n. 90 del 31/01/2025. Effettuato ordinativo di fornitura. 10 4 6 giugno 548.945,00 € 519.698,81€ 29.246,19€
Unita Mobili di I ) L .
AGBS 1.B 6 Procedura aggiudicata con delibera n. 295 del 01/04/2025. Effettuato ordinativo di fornitura. 3+DPI 3+DPI giugno 240.000,00 € 199.722,11€ 40.277,89 €

Decontaminazione Campali

AGBS |2.B e 4.C|Autovetture 4x4 7 Gara aggiudicata con delibera n. 106 del 06/08/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. 7 7 0 consegnato 272.000,00 € 271.999,00 € 1,00€

Adesione a Convenzione Accordo quadro con M. Automobili Italia Spa per un importo complessivo di € 196.544,49 Iva .
AGBS |3.B e 5.C|Autovetture 12 [inclusa con delibera n. 315 del 16/04/2024 - emesso ordine di fornitura. Consegna prevista intorno al 15/12/2024. Inviato 12 12 giugno 200.000,00 € 196.544,49 € 3.455,51€
sollecito di consegna.

AGBS 4B Plckuptraspo_rto.personale, 5 Adesione alla Con.ven2|.one Cor.1$|p Spa. Per 'un importo complessivo di € 220.114,91 Iva inclusa con delib. n. 314 del 5 5 0 cofisagnate 260.000,00 € 220.114.91 € 39.885,09 €
materiale sanitario 16/04/2024 - Fornitura in fase di consegna e di collaudo.
Furgoni per trasporto . . ) . .

AGBS [5.Be6.C materiale sanitario 9 Gara aggiudicata con delibera n. 78 del 31/07/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. 9 9 0 consegnato 610.000,00 € 520.616,70 € 89.383,30 €
Pulmini per trasporto . . ! y ;

AGBS |6.Be7.C —_"" 4 Gara aggiudicata con delibera n. 78 del 31/07/2024. Contratto sottoscritto, ordine emesso, fornitura evasa e collaudata. 4 4 0 consegnato 220.000,00 € 199.836,00 € 20.164,00 €

AGBS 1.C I\ir;::a;z;ar Punti medici 9 /C\;fli:iaaurgz:ato diretto aggiudicato con delibera n. 24 del 17/07/2024. Contratto sottoscritto, ordine emesso, fornitura evasa e 9 9 0 consegnato 60.000,00 € 25.572,71€ 34.42729€

E' stata rimodulata la base d'asta in quanto la gara delegata alla Societa Giubileo 2025 Spa era andata deserta (prot. n. rocedura
4942 del 24/09/2024). La Societa commissariata ha proceduto alla pubblicazione di una nuova procedura. Con P
1 1 delegataa 242.000,00 €

HOBS L (eampergon post] dl EotanG L comunicazione tramite email del 27/05/2025 da parte di Giubileo 2025 Spa, la nuova procedura € andata ancora una volta

ubil
deserta e, pertanto, si attendono indicazioni per rimodulare le caratteristiche tecniche. Giubileo Spa
E' stata rimodulata la base d'asta in quanto la gara delegata alla Societa Giubileo 2025 Spa era andata deserta (prot. n. rocedura
AGBS 3¢ |camper losistico 1 4942 del 24/09/2024). La Societa commisariata ha proceduto alla pubblicazione di una nuova procedura. Con 1 1 Zele i 4 100.000.00 €
’ perfog comunicazione tramite email del 27/05/2025 da parte di Giubileo 2025 Spa, la nuova procedura é andata ancora una volta Giubilgeo Spa B
deserta e, pertanto, si attendono indicazioni per rimodulare le caratteristiche tecniche. P
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 15.894.000,00 €| 14.595.052,29€ 956.947,71€
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ARES 118
Previsione
D.P.C.M.15/02/2024 Previsione consegne della . Forniturada completamento Importo Importo .
R Fornitura Consegnata ) ) il Economie
DOTAZIONISTRUMENTALIETECNOLOGICHE (CUP J84E24000010001) (INT. n.228) fornitura consegnare consegnadella finanziato aggiudicato
fornitura

uoc Puntl - ssPotaziont Stumentall Cees ot antita Stato Avanzamento al 27.05.2025 2024 2025 2024 2025 | , ivato ivato ivato
| Tecnologiche ; ; ;

Abordo din.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantita richiesta da n.135
137 an.137 cosi come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e 20 117 20 63 54 giugno 2.488.729,10 € | 1.749.781,34 € 738.947,76 €
tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto & parte integrante.
Acquisto ventilatori Abordo din.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantita richiesta da n.185
AGBS 2 —— 137 an.137 cosi come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e 20 117 20 63 54 giugno 2.535.925,20€ | 1.782.964,12 € 752.961,08 €
tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto é parte integrante.
Siadegua al numero necessario da n. 32 al n. 10 per le sole automediche di cui al punto 1. A dell'intervento n. 227.
AGBS 3 Eco fast 10 Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227,
in quanto & parte integrante.
Abordo din.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantita richiesta da n.198
AGBS 4 Aspiratori chirurgici 137 an.137 cosi come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e 20 117 20 63 54 giugno 153.858,15 € 108.174,96 € 45.683,19 €
tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto & parte integrante.
10 completi+ [Sirichiedono.n. 10 monitor defibrillatori da installare nelle 10 automediche di cui al punto 1.A e n. 127 piastre per

Acquisto massaggiatori

AGBS 1 i
cardiaci

10 4 6 giugno 57.439,20 € 40.384,44 € 17.054,76 €

i i icari i cuiai i1.A,2.A,3.A,4.A, i L . 107 staff 59 staffe + 4 | 48 staffe + 6 )
AGBS 5 Monitor defibrillatori 127 staffe di ancc_)ragglo e ricarica per .le sole 127.aL.1toarn.bulanze di CL{I ai punFl 1 A,_2 A, 3.A, 4.A, dell |nter\{ento n.227.Tale . 20 07s a. e 20 . - giugno 746.174.,35 € 524.621,96 € 221.552,39 €
supporto e |fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in +10 monitor monitor monitor
ricarica quanto & parte integrante.
Incubatrice da trasporti Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 153 del 21/08/2024, contratto stipulato, ine emesso -
AGBS 6 . . 1 \ ) 8 Eel ' L € putato, ordi 1 1 0 consegnato 136.100,00 € 135.057,17 € 1.042,83 €
con accessori l'apparecchiatura é stata collaudata ed & stata liquidata la fattura.
AGBS 71 Simulatore dlipauente 1 Affidamento diretto aggludlc'ato.con delibera n. 263 del 30/09/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura 1 1 0 consegnato 60.000,00 € 59.048,00 € 952,00 €
ad alta fedelta evasa e collaudata. Fattura liquidata.
AGBS 7.9 Simulatore polmonare 1 Affidamento diretto aggludlc.ato.con delibera n. 263 del 30/09/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura 1 1 0 consegnato 45.000,00 € 44.591,00 € 409,00 €
evasa e collaudata. Fattura liquidata.
AGBS 7.2 S|§.tem.a |ntegrato di 1 .Procedu.ra aggiudicata con delibera n. 372 del 09/04/2025. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e 1 1 0 consegnato 40.000,00 € 22.884.76 € 17.115,24 €
microsimulazione in fase di collaudo.
AGBS 711 S.lstema direalta 1 .Procedu.ra aggiudicata con deliberan. 372 del 09/04/2025. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e 1 1 0 consegnato 80.000,00 € 45.769.52 € 34.230,48 €
virtuale/aumentata in fase di collaudo.
7.3,7.4,7.5, .
Materiale perla e . -
AGBS | 7.6,7.7,7.8, ; In attesa di definire la procedura di acquisizione. 0 520.000,00 €
formazione
7.10
P } o : ; . R tipulato i
AGBS 8 DAE 350 Aggiudicaticon det.ermma del 06/12/2024 - delibera di presa d'atto n. 581 del 23/12/2024 ed é& stato stipulato il 335+15 0 giugno 481.000,00 € 983.320,00 € 497.680,00 €
contratto. In fase di consegna.
9.1,9.2,9.3, Con delibera n. 336 del 23 aprile 2024 si & provveduto ad approvare le spese relative al materiale indicato nella
M 15/02/2024. Gli ordini ti ii . t te, si ceden :
IcT 9.4,9.5,9.6 Aribiiilaiza cofiiiessa acorpo tab‘ella del F)PC . 5/02/2024 Gllordl'mson(-) sta I.e_mESSI in d.at'a 16/06/?924 Amtja.men e, sistapro do o X X X X giugno 1.550.000,00 € | 1.549.897,76 € 102.24¢€
9.7,9.8,9.9, all'installazione di una parte del materiale dei presidi tecnologici da acquisire, previsti a bordo delle ambulanze di cui
10 all'intervento n. 227 (punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A).
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 8.894.226,00€| 7.046.495,03€| 2.327.730,97¢€

Diretfore
0.C. AG.B.S.
Dott. Aleanare,Munno



