

**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria**  
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi  
Via Portuense, 240 – 00149 Roma  
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335  
E-mail: [uoc.provveditorato@ares118.it](mailto:uoc.provveditorato@ares118.it)  
PEC: [provveditorato@pec.ares118.it](mailto:provveditorato@pec.ares118.it)

## Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e Contratti

Ares 118, per il periodo dal 01.01.2026 al 30.05.2026, per la sezione concernente “Progetti di investimento pubblico” presenta la seguente tabella riepilogativa:

**ARES 118**

D.P.C.M. 15/02/2024 ACQUISTO MEZZI DI SOCCORSO E MEZZI DI SUPPORTO E STRUTTURE CAMPALI (CUP J84E2400000001) (INT. n. 227)													
UOC	Punti	Mezzi di soccorso	Quantità	Stato Avanzamento al 30.05.2026	Previsione consegne della fornitura		Fornitura Consegnata		Fornitura da consegnare	Previsione completamento consegna della fornitura	Importo finanziato	Importo aggiudicato	Economie
					2024	2025	2024	2025	Quantità	Mese	ivato	ivato	ivato
AGBS	1.A, 2.A, 3.A, 4.A	Ambulanze	127	Gara suddivisa in n. 5 lotti che sono stati aggiudicati con delibera n. 75 del 31/07/2024 e n. 395 del 07/11/2024. Fornitura in corso.	20	107	20	107	0	consegnato	13.141.055,00 €	12.440.947,56 €	700.107,44 €
AGBS	1.A	Automediche	10	Procedura aggiudicata con delibera n. 90 del 31/01/2025. Effettuato ordinativo di fornitura.		10		10	0	consegnato	548.945,00 €	519.698,81 €	29.246,19 €
AGBS	1.B	Unità Mobili di Decontaminazione Campali	3	Procedura aggiudicata con delibera n. 295 del 01/04/2025. Effettuato ordinativo di fornitura.		3 + DPI		3 + DPI	0	consegnato	240.000,00 €	199.722,11 €	40.277,89 €
AGBS	2.B e 4.C	Autovetture 4x4	7	Gara aggiudicata con delibera n. 106 del 06/08/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata.	7		7		0	consegnato	272.000,00 €	271.999,00 €	1,00 €
AGBS	3.B e 5.C	Autovetture	12	Adesione a Convenzione Accordo quadro con M. Automobili Italia Spa per un importo complessivo di € 196.544,49 Iva inclusa con delibera n. 315 del 16/04/2024 - emesso ordine di fornitura. Consegna prevista intorno al 15/12/2024. Fornitura evasa e collaudata.		12		12	0	consegnato	200.000,00 €	196.544,49 €	3.455,51 €
AGBS	4.B	Pickup trasporto personale, materiale sanitario	5	Adesione alla Convenzione Consip Spa. Per un importo complessivo di € 220.114,91 Iva inclusa con delib. n. 314 del 16/04/2024 - Fornitura in fase di consegna e di collaudo.		5		5	0	consegnato	260.000,00 €	220.114,91 €	39.885,09 €
AGBS	5.B e 6.C	Furgoni per trasporto materiale sanitario	9	Gara aggiudicata con delibera n. 78 del 31/07/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata.	9		9		0	consegnato	610.000,00 €	520.616,70 €	89.383,30 €
AGBS	6.B e 7.C	Pulmini per trasporto personale	4	Gara aggiudicata con delibera n. 78 del 31/07/2024. Contratto sottoscritto, ordine emesso, fornitura evasa e collaudata.	4		4		0	consegnato	220.000,00 €	199.836,00 €	20.164,00 €
AGBS	1.C	Tende per Punti medici Avanzati	2	Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 24 del 17/07/2024. Contratto sottoscritto, ordine emesso, fornitura evasa e collaudata.	2		2		0	consegnato	60.000,00 €	25.572,71 €	34.427,29 €
AGBS	2.C	Camper con posti di comando	1	E' stata rimodulata la base d'asta in quanto la gara delegata alla Società Giubileo 2025 Spa era andata deserta (prot. n. 4942 del 24/09/2024). La Società commissariata ha proceduto alla pubblicazione di una nuova procedura. Con comunicazione tramite email del 27/05/2025 da parte di Giubileo 2025 Spa, la nuova procedura è andata ancora una volta deserta e, pertanto, si attendono indicazioni per rimodulare le caratteristiche tecniche. Inviata ulteriore richiesta dal D.S. alla Soc. Giubileo Spa con email del 25/09/2025 per indire nuovamente la procedura di acquisto. Procedura avviata n. SEFAP25179 con scadenza presentazione offerte prevista per il 13/11/2025. Gara aggiudicata. In fase di presa d'atto della determina n. SEFAP25179 di Giubileo Spa 2025 di aggiudicazione della gara.		1			1	procedura delegata a Giubileo Spa	242.000,00 €	291.336,00 €	- 49.336,00 €
AGBS	3.C	Camper logistico	1	E' stata rimodulata la base d'asta in quanto la gara delegata alla Società Giubileo 2025 Spa era andata deserta (prot. n. 4942 del 24/09/2024). La Società commissariata ha proceduto alla pubblicazione di una nuova procedura. Con comunicazione tramite email del 27/05/2025 da parte di Giubileo 2025 Spa, la nuova procedura è andata ancora una volta deserta e, pertanto, si attendono indicazioni per rimodulare le caratteristiche tecniche. Inviata ulteriore richiesta dal D.S. alla Soc. Giubileo Spa con email del 25/09/2025 per indire nuovamente la procedura di acquisto. Procedura avviata n. SEFAP25179 con scadenza presentazione offerte prevista per il 13/11/2025. Gara aggiudicata. In fase di presa d'atto della determina n. SEFAP25179 di Giubileo Spa 2025 di aggiudicazione della gara.		1			1	procedura delegata a Giubileo Spa	100.000,00 €	121.817,00 €	- 21.817,00 €
<b>IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA</b>											<b>15.894.000,00 €</b>	<b>15.008.205,29 €</b>	<b>885.794,71 €</b>
<b>TRASFERIMENTO CONTRIBUTI:</b>					Ordinativo di riscossione (reversale) n. 311 del 31/12/2024 = 2.473.874,84 (IVA inclusa) anticipo 10% interventi n. 227 e 228								
					Ordinativo di riscossione (reversale) n. 122 del 05/06/2025 = 23.015,44 (IVA inclusa) rimborso n. 2 tende PMA								



ARES 118													
D.P.C.M. 15/02/2024 DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE (CUP J84E2400010001) (INT. n. 228)					Previsione consegne della fornitura		Fornitura Consegnata		Fornitura da consegnare	Previsione completamento consegna della fornitura	Importo finanziato	Importo aggiudicato	Economie
UOC	Punti	Dotazioni Strumentali e Tecnologiche	Quantità	Stato Avanzamento al 30.05.2026	2024	2025	2024	2025	Quantità	Mese	ivato	ivato	ivato
AGBS	1	Acquisto massaggiatori cardiaci	137	A bordo di n.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantità richiesta da n.135 a n.137 così come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto è parte integrante.	20	117	20	117	0	consegnato	2.488.729,10 €	1.749.781,34 €	738.947,76 €
AGBS	2	Acquisto ventilatori polmonari	137	A bordo di n.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantità richiesta da n.185 a n.137 così come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto è parte integrante.	20	117	20	117	0	consegnato	2.535.925,20 €	1.782.964,12 €	752.961,08 €
AGBS	3	Eco fast	10	Si adegua al numero necessario da n. 32 al n. 10 per le sole automediche di cui al punto 1. A dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto è parte integrante.		10		10	0	consegnato	57.439,20 €	40.384,44 €	17.054,76 €
AGBS	4	Aspiratori chirurgici	137	A bordo di n.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantità richiesta da n.198 a n.137 così come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto è parte integrante.	20	117	20	117	0	consegnato	153.858,15 €	108.174,96 €	45.683,19 €
AGBS	5	Monitor defibrillatori	10 completi + 127 staffe di supporto e ricarica	Si richiedono n. 10 monitor defibrillatori da installare nelle 10 automediche di cui al punto 1.A e n. 127 piastre per ancoraggio e ricarica per le sole 127 autoambulanze di cui ai punti 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto è parte integrante.	20 staffe	107 staffe +10 monitor	20 staffe	107 staffe +10 monitor	0	consegnato	746.174,35 €	524.621,96 €	221.552,39 €
AGBS	6	Incubatrice da trasporti con accessori	1	Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 153 del 21/08/2024, contratto stipulato, ordine emesso - l'apparecchiatura è stata collaudata ed è stata liquidata la fattura.	1		1		0	consegnato	136.100,00 €	135.057,17 €	1.042,83 €
AGBS	7.1	Simulatore di paziente ad alta fedeltà	1	Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 263 del 30/09/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. Fattura liquidata.	1		1		0	consegnato	60.000,00 €	59.048,00 €	952,00 €
AGBS	7.9	Simulatore polmonare	1	Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 263 del 30/09/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. Fattura liquidata.	1		1		0	consegnato	45.000,00 €	44.591,00 €	409,00 €
AGBS	7.2	Sistema integrato di microsimulazione	1	Procedura aggiudicata con delibera n. 372 del 09/04/2025. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. Fattura liquidata.		1		1	0	consegnato	40.000,00 €	22.884,76 €	17.115,24 €
AGBS	7.11	Sistema di realtà virtuale/aumentata	1	Procedura aggiudicata con delibera n. 372 del 09/04/2025. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. Fattura liquidata.		1		1	0	consegnato	80.000,00 €	45.769,52 €	34.230,48 €
AGBS	7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.7, 7.8, 7.10	Materiale per la formazione		In attesa di definire la procedura di acquisizione.					0		520.000,00 €		
AGBS	8	DAE	350	Aggiudicati con determina del 06/12/2024 - delibera di presa d'atto n. 581 del 23/12/2024 ed è stato stipulato il contratto. Fornitura consegnata ed in fase di collaudo. Stanziato un milione di euro in più con un altro finanziamento regionale con ordinanza commissariale n. 25 del 31.07.2024, in cui Giubileo Spa è stata stazione appaltante e percepisce lo 0,60% (fee). In questo prospetto il milione è sommato ai 481.000 € che genera l'economia illustrata.		335+15			0	consegnato	481.000,00 €	983.320,00 €	497.680,00 €
ICT	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10	Ambulanza connessa	a corpo	Con delibera n. 336 del 23 aprile 2024 si è provveduto ad approvare le spese relative al materiale indicato nella tabella del DPCM 15/02/2024. Gli ordini sono stati emessi in data 16/06/2024. Attualmente, si sta procedendo all'installazione di una parte del materiale dei presidi tecnologici da acquisire, previsti a bordo delle ambulanze di cui all'intervento n. 227 (punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A).	X	X	X		0	consegnato	1.550.000,00 €	1.549.897,76 €	102,24 €
<b>IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA</b>											<b>8.894.226,00 €</b>	<b>7.046.495,03 €</b>	<b>2.327.730,97 €</b>

PROCEDURE GIUBILEO 2025 AL DI FUORI DEL DPCM DEL 15/02/2024						
CONTRO	N. DELIBERA	OGGETTO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA INCLUSA	NOTE	
1	504020201000	737 del 06/08/2025	Acquisto ai sensi dell'art 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 della fornitura di materiali per refrigerazione per evento presso Tor Vergata del Giubileo dei Giovani 2025.	94.786,40 €	115.639,41 €	
2	501020107000	841 del 15/09/2025	Acquisto ai sensi dell'art 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 della fornitura di n. 6000 cartellini plastificati con loghi, numerazione progressiva e completi di cordino	9.600,00 €	11.712,00 €	
3	501010101000	641 del 18/07/2025	Adesione alle gare regionali per l'approvvigionamento di farmaci III Tranche 2023, IV Tranche 2023, XI Tranche 2023, IX Tranche 2024 e XIV Tranche 2024 ed acquisto di farmaci ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b del D. Lgs36/2023.	5.406,85 €	6.596,36 €	L'importo indicato si riferisce ad una quota parte, relativa al Giubileo dei Giovani 2025, del totale riportato in delibera
4	504020201000	643 del 23/07/2025	Affidamento, ai sensi dell'art 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, alla Società Tra.Ser srl , p.iva del servizio di noleggio di furgoni necessari per lo svolgimento delle attività di soccorso di ARES 118	40.000,00 €	48.800,00 €	
5	501020107000	645 del 23/07/2025	Acquisto ai sensi dell'art 50 lettera b) del D.lgs.36/2023 di Teli rinfrescanti per la Giornata Mondiale della Gioventù	300,00 €	366,00 €	
6	501020107000 (238,49 €) 50101031000 (461,16 €)	684 del 29/07/2025	Acquisto, ai sensi dell'art 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di sonde per la misurazione della temperatura dalla Società DRAGER p.iva 09058160152	573,48 €	699,65 €	
7	504020201000	717 del 06/08/2025	Giubileo dei Giovani 2025. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del sistema radio	117.958,75 €	143.909,68 €	
8	502011104991	739 del 07/08/2025	Procedura aperta telematica ex art. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 con invito rivolto agli iscritti dell'Elenco A) e B) dell'Albo Fornitori di cui alla deliberazione n. 343 del 27/11/2014 per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera suddivisa in 70 lotti territoriali. Durata del servizio 7 (sette) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) e proroga per mesi tre	2.305.170,39 €		L'importo indicato si riferisce ad una quota parte (n. 10 postazioni), relativa al Giubileo 2025, del totale riportato in delibera. Servizio IVA esente
9	501020107998	675 del 24/07/2025	Acquisto ai sensi dell'art 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 della fornitura di calzature DPI destinate al personale di soccorso di ARES 118.	33.804,00 €	41.240,88 €	
10	502011104993	342 del 11/03/2026	Servizio di elisoccorso per le giornate del 03 e del 04 agosto della giornata Mondiale della Gioventù	12.600,00 €	15.372,00 €	

Il Direttore  
U.O.C. A.G.B.S.  
F.to\* *Dott. Aleandro Munno*

\* il documento firmato in originale è agli atti della UOC AGBS.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES  
118